

SINT MAARTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

PLAN VAN AANPAK Landsrecherche

Stand van zaken Landsrecherche op basis van het Organisatieplan/ Plan van aanpak per **31 juli 2015**

Onderdeel	Actiepunten	Waar staan we nu in het proces/ resultaten tot nu toe	Reden waarom actiepunt niet (volledig) is behaald	Planning per eind 2015: welke ontwikkelingen gaan de komende tijd spelen	Wat zijn de mogelijke risico's
Implementatie traject	• Vaststelling van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende organisatie, taken en bevoegdheden van de Landsrecherche St. Maarten • Goedkeuring en vaststelling van het formatieboek en waarderingen voor de Landsrecherche St. Maarten	**Stukken in de molen ter formalisering (geen nadere informatie over svz)** **Stukken in de molen ter formalisering (geen nadere informatie svz)**			**Juridische implicaties** **Onzekerheid onder het personeel en overige diensten**
	• Maken van samenwerkingsafspraken met zuster landsrecherche diensten en de Rijksrecherche, KPSM en de samenwerking met het Parket Procureur-Generaal en de samenwerking met het Justitieel Opleidingsinstituut van Curaçao en de Landelijke Selectie en Opleiding van Politie van Nederland.	• **Overwogen wordt om samenwerkings-afspraken te maken met o.a. de Belastingdienst. (Nog niet gebeurd)**	• **Convenant met LRCUR nog niet getekend. (Wachten is op HLRC);**		
	• Werving en selectie • Opleidingen en training	• **Advies indienstneming 2 tactische rechercheurs en 1 bedrijfsvoerings-coordinator liggen bij controller (volbracht)** • **Planning cursus**		*** Werving en selectie 2 runners gestart**	

	• Intergriteitsbeeldanalyse	analist in aug-sept (volbracht) • De integriteitsonderzoeken Cie Samson-Wit en PWC geven voldoende houvast en maken een IBA onnodig			

Activiteitenplanning

Trajectnaam nr.	Korte omschrijving	Trekker
Traject A: Voorbereiding		
A01	Vaststellen Lbham Landsrecherche Sint Maarten - ontwerpen lbham met nota van toelichting; - aanbieden aan Landsregering - Vaststellen lbham Landsrecherche	**Minister v Justitie**
A02	-	
A03		
A04	Procesbeschrijving - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring procesbeschrijving functiebeschrijvingen en waarderingen; - - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen	**volbracht**
A05	Functiebeschrijving en waardering (7 functies) - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen;	**Minister v Justitie** **de stukken in de molen voor formele afhandeling**

	- vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen; - Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen	
A06	Werving, selectie en aanstelling personeel LSM - werving en selectie sleutelfuncties; - Aanstellen sleutelfuncties - Werving en selectie overige functies	*** Werving en selectie 2 runners gestart. Inmiddels 1 runner geselecteerd;**
Traject B: Huisvesting		
B01	Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw - aanbieding overeenkomst; - goedkeuring huurovereenkomst - ondertekening huurovereenkomst	**NVT**
B02	Compartimentering en bekabeling kantoor - aanschrijven aannemers voor offerte; - selectie aannemer; - opdrachtverlening; - oplevering.	*** Verbouwing/hercompartimenterings-werkzaamheden begane grond gestart;**
B03	Inrichten kantoor LSM - aanschrijven leveranciers voor offerte; - selectie leverancier; - opdrachtverlening; - oplevering	**NVT**
Traject C: Samenwerking met derden		
C01	Samenwerkingsovereenkomst met PG	**NVT**
C02	Convenant samenwerking Landsrecherchediensten en Rijksrecherche - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant.	**NVT**
C03	Convenant samenwerking KPSM· - onderhandelen concept convenant;	**NVT**

	- ondertekenen convenant.	
C04	Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant.	**NVT**
Traject D: Ontwikkelingstraject en Opleidingen		
D01	Ontwikkelingstraject personeel LSM - Onderzoek en vastlegging competentie- gap analyse - selectie en Prioritering van ontwikkelingstrajecten - uitvoeren ontwikkelingstrajecten	**A. Doran**
Traject E: Onderzoekstraject		
E01	Onderzoekstraject LSM - opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeldanalyse - uitvoeren integriteitsbeeldanalyse	**A. Doran** **NVT**
Traject F: Operationaliseren		
F 01	Operationalisering	**A. Doran (lopend)**

Ph'Burg, 31 oktober 2015

Het Hoofd Landsrecherche
A. Doran

